

La administración de proyectos I

Concepto de proyecto

Un proyecto es un esfuerzo único, con un comienzo y un fin definidos; recursos establecidos y un resultado específico.

Manejo del proceso de selección y revisión

- **Comité directivo**

Altos ejecutivos/Gerentes departamentales.


- **Comité de sistemas de información**

Gerentes y analistas de la gerencia de sistemas.

- **Comité del grupo de usuarios**

Gerentes de las áreas operativas o administrativas.

Nacimiento de un proyecto (Fase conceptual)



Desafíos del *Project management*

- Objetivos poco claros.
- Calendarios y planes irreales.
- Recursos saturados.
- Prioridades cambiantes o poco claras.
- Comunicación deficiente.




Beneficios del planeamiento

Determina los lineamientos para:


- Mejora de comunicación.
- Minimizar repetición de tareas.
- Mejorar la predictibilidad del *schedule*.
- Productos de calidad a tiempo.
- Visualizar el proyecto.




Esfuerzo vs. Duración vs. Tiempo calendario




Esfuerzo vs. Duración vs. Tiempo calendario





Ciclo de vida





¿Qué es el PMI?

El Project Management Institute (PMI) es una organización internacional sin fines de lucro que asocia a profesionales relacionados con la gestión de proyectos.

¿Qué es el PMBok?

La Guía del PMBOK, desarrollada por el Project Management Institute, contiene una descripción general de los fundamentos de la gestión de proyectos, reconocidos como buenas prácticas.

Áreas de conocimiento PMBok

- Integración del proyecto.
- Alcance del proyecto.
- Tiempo del proyecto.
- Costos del proyecto.
- Calidad del proyecto.
- Recursos humanos del proyecto.
- Comunicaciones del proyecto.
- Riesgos del proyecto.
- Adquisiciones del proyecto.

Objetivos de los proyectos

S

- Específico.
- Específicos de manera positiva.
- Qué-cuándo-cómo.

M

- Medible.
- Que sea posible cuantificar.

A

- Alcanzable.
- Atractivo para el equipo.
- Asignando responsables.

R

- Realista.
- Alcanzable de manera realista.
- Con el presupuesto y los recursos.

T

- Oportuno
- dentro de un marco de tiempo.
- definir el periodo.


Gerenciamiento de los proyectos



Herramientas

- *Project charter.*
- WBS.
- OBS.
- Cronograma Gantt.
- Plan de proyecto.
- Gestión de riesgos.
- Gestión de cambios.

Project charter



Fuente: elaboración propia, con asistencia de inteligencia artificial (DALL-E).



© **Universidad de Palermo**

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.