

La administración de proyectos I

Consideraciones generales

1. Los proyectos de sistemas deben estar correctamente planeados, en conformidad con el grupo de usuarios.
2. Los requerimientos de tiempo del proyecto se refieren al tiempo necesario para llevar a cabo una investigación clara y profunda del sistema a desarrollar.
3. El tiempo de investigación del sistema se determina a partir de la cantidad de personas a entrevistar, la cantidad de tiempo necesaria para el desarrollo y la realización de las interconsultas entre los usuarios.
4. El personal afectado al desarrollo debe ser asignado y administrado adecuadamente. Al mismo tiempo, es necesario que el desarrollo cumpla específicamente y siga los lineamientos para asegurar la calidad y efectividad de la aplicación a implementar.
5. El desarrollo de sistemas y la actividad de la programación se consideran actividades individuales, pero desde la mirada del *project leader* es primordial controlar que todas las personas asignadas se encuentren disponibles para la concreción del plan de trabajo.